

เรื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561  
ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2561

**ข้อเสนอและประเด็นเพื่อทราบ**

ขอให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2561

**สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์**

ตามที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นั้น

ในการนี้ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้จัดทำตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงให้มีการรายงานความคืบหน้าในการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

**ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561**

ตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. ได้กำหนดให้องค์การมหาชน รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศให้กับคณะกรรมการบริหารในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบถึงผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร สคช. จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศของ สคช. ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการภายใน สคช. และ แผนงานพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

## 1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบำรุงรักษา ทรัพยากรด้านสารสนเทศภายในสถาบัน

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

1.1 การต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ 23 มกราคม 2561

1.2 การเดินสาย Fiber Optic เพิ่ม 1 เส้น ให้ทำงานควบคู่กับเส้นเดิม เพื่อป้องกันปัญหาในกรณี  
ที่สาย Fiber Optic เส้นใดเส้นหนึ่งเกิดชำรุดเสียหาย โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทดสอบคุณภาพสัญญาณ  
ตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างชั้น 17 กับชั้น 32 และใช้งานแล้วเมื่อวันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2561

เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของปี 2561

## 2. การการพัฒนาและป้องกันเครือข่ายสารสนเทศภายในสถาบันฯ

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

2.1 การอบรมให้ความรู้ด้าน Cybersecurity และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย  
(Next-Generation Firewall) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 และ 12  
ธันวาคม 2560

เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงานการพัฒนาและป้องกันเครือข่ายสารสนเทศภายในสถาบันฯ

## 3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

3.1 โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการภายในสถาบัน  
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระหว่างกระบวนการ  
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย แต่มีความครบถ้วนของเอกสารเพียง  
รายเดียว คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่เกิดภาวะการแข่งขันกัน และได้ให้ความเห็นให้มีการปรับเปลี่ยน  
รายละเอียดในเอกสารข้อกำหนดลักษณะเงื่อนไขในบางข้อ ทั้งนี้จะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2  
หลังจากที่ได้มีประกาศยกเลิกจากทางสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว

สถานะ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก

3.2 การเช่าพื้นที่ Cloud สำหรับใช้ในการสำรองข้อมูลระบบไตร์กลาง (TPQI\_Center) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้มีการสำรองข้อมูลออกไปไว้บน Cloud แล้ว และในอนาคตจะเสนอขอเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Cloud เพื่อสำรองข้อมูลของเครื่อง Server อื่น ๆ ของสถาบันฯ ด้วย

สถานะ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ปัจจุบัน ใช้งาน 1.8 TB / 2.0 TB คาดว่าใช้งานได้เพียงพอ จนถึงปีงบประมาณ 2562 และจะต้องขยายเพิ่มอีกครั้งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

#### 4. การจัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

4.1 การจัดซื้อซอฟต์แวร์ Anti-Virus จำนวน 170 สิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงานด้านจัดซื้อซอฟต์แวร์ ของปี 2561

#### 5. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

5.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google G Suite และให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่ ผู้สนับสนุนโครงการ ให้ความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น และรู้เท่าทันภัยคุกคามด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดของเนื้อหา วันที่จะดำเนินจัดอบรม และสถานที่จัดอบรม ทั้งนี้จะจัดให้มีการอบรม 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ใน 1 วัน จากแผนเดิมที่ 2 วัน เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดอบรม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2561

#### 6. การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI-NET)

6.1 อยู่ระหว่างจัดทำรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องมีการต่ออายุการบำรุงรักษาและจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2561

#### 7. การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ สถาปัตยกรรมองค์กร

7.1 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย โครงสร้างการดำเนินงานและระบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคช. เพื่อหาแนวโน้มความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สคช. แผน หรือ ร่างแผนรัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอกเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล

7.2 จัดทำร่างสถาปัตยกรรมองค์กร ของ สคช. ในระยะ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สคช. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ

7.3 จัดทำแผนปฏิบัติการรัฐบาลดิจิทัล สคช. เพื่อกำหนดรายละเอียดงบประมาณเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้สคช. เป็นไปตามแผนรัฐบาลดิจิทัล

ทั้งหมดอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนงาน ทส ตั้งคำขอในวันที่ 23 มกราคม 2561 สถานะ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเชิญที่ปรึกษาเข้าเสนองาน

#### **8. การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ**

8.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สคช. ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ปรึกษาในการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างยืนยันวันที่จัดให้มีการอบรมดังกล่าวภายในเดือน พฤษภาคม 2561

8.2 จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการใช้งาน วิดีโอสอนการใช้งาน จำนวน 30 ตอน และสื่อการการอบรม ได้แก่ ภาพกราฟิกอินโฟ อยู่ระหว่างกระบวนการตั้งเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลง

8.3 การจัดหาช่องทางสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่การใช้งาน ได้แก่ ไลน์@ Facebook Live และ YouTube ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและเริ่มใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561




สรุปแผนบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| กิจกรรม  | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย  | แผนงานปีงบประมาณ 2560 |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   | ผลผลิต | งบประมาณ<br>ค่าใช้จ่าย<br>(ประมาณการ)  |                                       |
|--|---|---|-----------------------|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|---------------------------------------|
|  |   |   | 2560                  |    |    | 2561 |   |   |   |   |   |   |   |        |  |                                       |
|  |   |   | 10                    | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |        |  | 9                                     |
| <p>1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบำรุงรักษาทรัพยากรด้านสารสนเทศภายในสถาบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์</li> <li>- เดินสาย Fiber Optic ระหว่างชั้น 17 กับชั้น 32</li> </ul> | <p>เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มีความทันสมัย และบำรุงรักษาทรัพยากรด้านสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ดี</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้มีการต่ออายุการรับประกันสินค้า และได้รับบริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา</li> <li>- เพื่อทำเป็นสายสัญญาณเส้นสำรอง ในกรณีที่สาย Fiber Optic เส้นหลักเกิดชำรุดเสียหาย ทำให้ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 32 ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ</li> </ul> |                       |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการรับประกันและบริการระยะเวลา 1 ปี</li> <li>- มีสาย Fiber Optic เชื่อมระหว่างชั้น 17 และชั้น 32 รวมเป็น 2 เส้น</li> </ul> | <p>500,000 บาท</p> <p>210,000 บาท</p> |
| <p>2. การพัฒนาและป้องกันเครือข่ายสารสนเทศภายในสถาบันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้าน Cybersecurity และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ</li> </ul>   | <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถาบันฯ</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ดูแลระบบได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Cybersecurity และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) อย่างน้อย 1 ครั้ง</li> </ul>   |                       |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ดูแลระบบผ่านการฝึกอบรมด้าน Cybersecurity และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall)</li> </ul>   | -                                     |
| <p>3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต (KM) เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการภายในสถาบัน เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง</li> </ul>   | <p>เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต (KM) ใช้งานภายในสถาบัน</li> </ul>   |                       |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีระบบอินเทอร์เน็ต (KM)</li> </ul>  | 1,141,600 บาท                         |

| กิจกรรม  | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย  | แผนงานปีงบประมาณ 2560 |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   | ผลผลิต | งบประมาณ<br>ค่าใช้จ่าย<br>(ประมาณการ) |   |  |               |
|--|---|---|-----------------------|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---------------------------------------|---|--|---------------|
|  |   |   | 2560                  |    |    | 2561 |   |   |   |   |   |   |   |        |                                       |   |  |               |
|  |   |   | 10                    | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |        |                                       | 9 |  |               |
| - เช่าพื้นที่ Cloud สำหรับสำรองข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์   | เพื่อให้เป็นแหล่งสำรองข้อมูลภายนอกสถาบัน โดยสามารถเรียกข้อมูลที่ทำการสำรองแล้วทดแทนหากข้อมูลภายในสถาบันเสียหาย                    | มีพื้นที่ Cloud สำหรับสำรองข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์  |                       |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |        |                                       |   | -มีการสำรองข้อมูลออกไปยังระบบ Cloud ภายนอกสถาบัน   | 116,400 บาท   |
| 4. การจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์<br>- จัดซื้อซอฟต์แวร์ Anti-Virus จำนวน 170 สิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี   | เพื่อจัดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้มีความเพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้งานงานและปฏิบัติงานแก่สถาบันฯ                                  | - มีซอฟต์แวร์ Anti-Virus จำนวน 170 สิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี  |                       |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |        |                                       |   | - ซอฟต์แวร์ Anti-Virus จำนวน 170 สิทธิ์การใช้งาน   | 332,500 บาท   |
| 5. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่<br>- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google G Suite<br>- จัดฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     | เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่  | - มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Google G Suite และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ |                       |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |        |                                       |   | - เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Google G Suite และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครั้งต่อปี | 80,000 บาท    |
| 6. การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPOI-NET)<br>- จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ<br>- จัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน การปรับปรุงและบริการซอฟต์แวร์ สำหรับ | เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPOI-NET) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง | - ระบบมีการปรับปรุงและบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 12 เดือน   |                       |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |        |                                       |   | - มีผู้รองรับการปรับปรุงระบบเป็นระยะเวลา 12 เดือน<br>- มีสิทธิ์การใช้งานระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 12 เดือน                          | 9,900,000 บาท |

| กิจกรรม  | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย   | แผนงานปีงบประมาณ 2560 |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   | ผลผลิต | งบประมาณ<br>ค่าใช้จ่าย<br>(ประมาณการ) |  |   |               |
|--|--|--|-----------------------|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---------------------------------------|--|---|---------------|
|  |  |  | 2560                  |    |    | 2561 |   |   |   |   |   |   |   |        |                                       |  |   |               |
|  |  |  | 10                    | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |        |                                       | 9  |   |               |
| ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่าย<br>สารสนเทศ  | ปลอดภัย และมีความ<br>ทันสมัย พร้อมใช้งาน   |  |                       |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |        |                                       |  |   |               |
| 7. การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันคุณวุฒิ<br>วิชาชีพ และ สถาปัตยกรรมองค์กร<br>- จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุง<br>บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการ<br>ให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ<br>- จัดทำร่างสถาปัตยกรรมองค์กร ของ<br>สคช. ในระยะ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้อง<br>กับยุทธศาสตร์ สคช. นโยบายรัฐบาล<br>แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม<br>แห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ<br>ฯลฯ<br>- จัดทำแผนปฏิบัติการรัฐบาลดิจิทัล<br>สคช. เพื่อกำหนดรายละเอียด<br>งบประมาณเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้สคช.<br>เป็นไปตามแผนรัฐบาลดิจิทัล | เพื่อให้สคช. มีแผนปฏิบัติ<br>การด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับ<br>แผนรัฐบาลดิจิทัลตาม<br>นโยบายรัฐบาล ซึ่ง<br>สอดคล้องกับยุทธศาสตร์<br>ชาติ และ แผนพัฒนา<br>เศรษฐกิจและสังคม<br>แห่งชาติ | - แผนปฏิบัติการรัฐบาล<br>ดิจิทัล สคช. ที่<br>สอดคล้องกับนโยบาย<br>ประเทศ<br>- สถาปัตยกรรมองค์กร<br>ของ สคช.  |                       |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |        |                                       |  | - แผนปฏิบัติการ<br>รัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3<br>ปี 1 แผนงาน<br>- สถาปัตยกรรม<br>องค์กร สคช. 1 ระบบ | 4,872,200 บาท |
| 8. การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการ<br>ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ<br>- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ ผู้บริหาร<br>และเจ้าหน้าที่ ของสคช. ปรึกษาในการ<br>จัดทำมาตรฐานอาชีพ ปรึกษาในการ<br>จัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ<br>องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ<br>- จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ เพื่อ<br>ส่งเสริมความเข้าใจในการใช้งาน วีดีโอ<br>สอนการใช้งาน จำนวน 30 ตอน และ<br>สื่อการการอบรม ได้แก่ภาพกราฟิกอิน<br>โฟ  | เพื่อให้ผู้บริหารและ<br>เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วน<br>เสีย ทั้งผู้ใช้เดิม และ ผู้ใช้<br>ใหม่ให้สามารถใช้งานระบบ<br>ฐานข้อมูลการให้บริการ<br>ระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้<br>อย่างมีประสิทธิภาพ          | - มีวีดีทัศน์อบรมการใช้<br>งานจำนวน 30 ตอน<br>- ผู้บริหารเจ้าหน้าที่<br>ที่ปรึกษาจัดทำ<br>มาตรฐาน ที่ปรึกษา<br>จัดทำเครื่องมือประเมิน<br>และ เจ้าหน้าที่องค์กร<br>รับรองฯ เข้ารับการ<br>อบรม 80 องค์กร<br>และมีความเข้าใจต่อ<br>ระบบ ร้อยละ 80 |                       |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |        |                                       | - วีดีทัศน์อบรม 30<br>ตอน<br>- มีผู้เข้ารับการอบรม<br>310 คน<br>- ชื่นงานกราฟิกอินโฟ<br>10 ชิ้นงาน | 1,716,900 บาท   |               |

| กิจกรรม  | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนงานปีงบประมาณ 2560 |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   | ผลผลิต | งบประมาณ<br>ค่าใช้จ่าย<br>(ประมาณการ) |   |  |
|--|--------------|----------|-----------------------|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---------------------------------------|---|--|
|  |              |          | 2560                  |    |    | 2561 |   |   |   |   |   |   |   |        |                                       |   |  |
|  |              |          | 10                    | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |        |                                       | 9 |  |
| - จัดหาช่องทางสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อ<br>เผยแพร่การใช้งาน ได้แก่ ไลน์@<br>Facebook Live YouTube |              |          |                       |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |        |                                       |   |  |

- หมายเหตุ :
-  ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ
  -  ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการจริงและเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  -  ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการจริงแต่ยังไม่เสร็จ