



รายงานผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

เสนอ

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 327,223,400 บาท ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้รับความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 395,852,200 บาท (พรบ. 262,260,200 บาท และเงินสะสม 133,592,000 บาท) ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และได้รับความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) วงเงิน 387,512,800 บาท (พรบ. 262,260,200 บาท และเงินสะสม 125,252,600 บาท) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ขอเงินเพื่อผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 123,796,637 บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ขอขยายระยะเวลาเพื่อผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นรายการผูกพันตามสัญญา จำนวน 395,285 บาท ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นั้น

สคช. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติและขอรายงานรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) โดยสรุปดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)
(ตามแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ				
1. โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	ล้านคน	5	2.5	<ol style="list-style-type: none"> จัดจ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ข่าวสาร แบนเนอร์สถาบัน และบทความปึกหมุดมืออาชีพ ผู้บริหารออกรายการ แฉ และ คุยแซ่บโชว์ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ และ ผลักดันให้คนรู้จัก เห็นความสำคัญกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการ ประเมินเข้าเป็นมืออาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการบidding เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจ และเผยแพร่ภาพลักษณ์สถาบันผ่าน เว็บไซต์ข่าว / เฟซบุ๊ก ตั้งแต่เดือน ต.ค.62-มี.ค.63 แล้วจำนวน 65 ข่าว เตรียมการผลิตและวางแผนการผลิตสื่อพื้นฐานในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ทางสื่อโทรทัศน์ ดิจิทัล และวิทยุ
2. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อ ประกอบการทบทวนยุทธศาสตร์ และเตรียมเสนอขออนุมัติดำเนิน โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีแผนการดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน ถึง สิงหาคม 2563
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
				2. มีประกาศเจตจำนงสุจริต ในปี 2563 แล้ว 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันต่อต้านการทุจริต
4. โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและการประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลการดำเนินงานตรวจได้มีการกำหนดแผนงานสำรวจความพึงพอใจ และพิจารณาแบบสอบถาม
5. โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ	ชุด	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560 ถึงปีงบประมาณ 2562) และ 2) ประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในรอบระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560 ถึงปีงบประมาณ 2562) ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท ที่ปรึกษาคือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สัญญาเลขที่ สคช.017/2563 2. ดำเนินการขออนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการสำรวจ และแบบสอบถามกับคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ				
1. โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา	ใหม่ 5 สาขา	- เตรียมดำเนินการ จัดทบทวนประกาศชื่อสาขาวิชาชีพ (72 สาขาวิชาชีพ เดิม) - จัดทำสาขาวิชาชีพใหม่ จำนวน 5 สาขาวิชาชีพ ดังนี้

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
		ทบหวน 25 อาชีพ	1 มาตรฐาน สมรรถนะ ทบหวน 34 อาชีพ	1. สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2) – มทร. รัตนบุรี (อยู่ระหว่างงานงวด 3) 2. สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 – มทร. รัตนโกสินทร์ (อยู่ระหว่างงานงวด 3) 3. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ช่างวัดสายตาประกอบแว่น (1 อาชีพ (อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 3) 4. สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) (5 อาชีพ (อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 3) 5. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน (สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด 3) - จัดทำมาตรฐานสมรรถนะ จำนวน 1 มาตรฐาน ดังนี้ 1. มาตรฐานสมรรถนะทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Skill) - สคช. ดำเนินการเอง (อยู่ระหว่างจัดทำเครื่องมือประเมิน) - ดำเนินการทบทวนมาตรฐานอาชีพ จำนวน 34 อาชีพ ดังนี้ 1. สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย (สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม) (4 อาชีพ) (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด 2) 2. สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 (22 อาชีพ) (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 2) 3. สาขาวิชาชีพการผังเมือง (1 อาชีพ) (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างงานงวด 3)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
				4. สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (7 อาชีพ) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	องค์กร/ กิจกรรม	5	2	- ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล ดังนี้ 1. วางแผนจัดฝึกอบรมการจัดทำแนวทางการใช้มาตรฐานอาชีพในการจ้างงานและฝึกอบรมร่วมกับ HRD Korea สังกัดกระทรวงแรงงานเกาหลี 2. จัดจ้าง VETASSESS หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เทียบโอนประสบการณ์และประเมินสมรรถนะต่างดาวที่จะเข้าไปทำงานในออสเตรเลีย เป็นที่ปรึกษาาระบบเทียบโอนประสบการณ์สู่คุณวุฒิวิชาชีพ 3. จัดจ้าง IPSN สมาคมวิชาชีพเสริมสวยระหว่างญี่ปุ่น เกาหลี ฮองกง นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำผมบุรุษ สตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ				
1. โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน	คน	1,600	700	- ขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน ดังนี้ 1) งานการสัมมนา “ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมีอาชีพ” เรื่องมีอาชีพยุคใหม่ ต้องมี Digital Literacy ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 2) งานการสัมมนา “ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมีอาชีพ” เรื่อง Street Food มีอาชีพตัวจริง ต้องมีดีอย่างไร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสสินทวงศ์

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
				3) งานการสัมมนา “ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ” เรื่อง มืออาชีพยุคใหม่ ต้องมี Digital Literacy ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พัฒนวิชาการพระนคร 4) กลุ่มอสม.จังหวัดราชบุรี อาชีพดูแลผู้สูงอายุ 5) กลุ่มช่างเสริมสวยจังหวัดเพชรบูรณ์ อาชีพเสริมสวย 6) คนในอาชีพและนักศึกษาในอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
2. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	10	15	- การจัดตั้งคณะกรรมการปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ได้มีการประกาศคำสั่งที่ 039/2563 ลงวันที่ 6 มี.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ เรียบร้อยแล้ว - จัดฝึกอบรมครูอาชีพศึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ เมื่อวันที่ 13-14 ก.พ. 63 ไปเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 ท่าน ในสาขาวิชาชีพดังนี้ 2.1 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 2.2 สาขาวิชาชีพไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีขั้นสูง 2.3 สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว 2.4 สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบการอาหาร 2.5 สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 2.6 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
				2.7 สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ 2.8 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาอีเลิร์นนิง (e-Learning) สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ 2.9 สาขาวิชาชีพก่อสร้าง 2.10 สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน 2.11 สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 2.12 สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม 2.13 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย 2.14 สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
3. โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสศช. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านวิชาการ และคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี ร่วมกับอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนำร่อง คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ดูแลเด็ก ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ของ สศช. เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) รวมทั้งบนระบบ Thai MOOC ซึ่งผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตการเรียนรู้อัน Credit bank และสามารถนำประสบการณ์มาเทียบโอน</p>

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
				หน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ หรือเทียบโอนเข้าสู่คุณวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ยังได้มีการจัดประชุมร่วมกันไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 10, 17 และ 26 มี.ค. 63 ผลลัพธ์ของการประชุมที่ผ่านมา คือ ได้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนำร่องและแนวทางการนำไปใช้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล				
1. โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	43,800	23,799	- ดำเนินการ สร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ โดยอนุมัติให้มีผู้เข้ารับการประเมินแล้วจำนวน 25,057 คน และประเมินไปแล้วรวม 23,799 คน ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
2. โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 20 เดิม 180	25/123	- ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ (ใหม่) ได้แก่ 1.วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 4.มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
				<p>5. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาซีพีการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร</p> <p>6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สาขาวิชาซีพีการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร</p> <p>7. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สาขาวิชาซีพีธุรกิจค้าปลีก</p> <p>8. สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาวิชาซีพีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม</p> <p>9. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม สาขาวิชาซีพีขนส่งชุมชน</p> <p>10. โรงเรียนเสริมสวยเดอะลูคส์ สาขาวิชาซีพีธุรกิจเสริมสวย</p> <p>11. วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สาขาวิชาซีพีการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร</p> <p>12. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก สาขาวิชาซีพีแมคคาทรอนิกส์</p> <p>13. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สาขาวิชาซีพีแมคคาทรอนิกส์</p> <p>14. โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี สาขาวิชาซีพีไฟฟ้า</p> <p>15. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สาขาวิชาซีพีการเชื่อมอุตสาหกรรม</p> <p>16. วิทยาลัยเทคนิคสัททีบ สาขาวิชาซีพีอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์</p> <p>17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี สาขาวิชาซีพีอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์</p> <p>18. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน สาขาวิชาซีพีบริการยานยนต์</p>

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
				<p>19. ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณสุขปโภคและบริการสาธารณสุข</p> <p>20. ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ - เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณสุขปโภคและบริการสาธารณสุข</p> <p>21. ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วน จำกัด ฉายาวรรณ ไฟร์เซอร์วิส สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณสุขปโภคและบริการสาธารณสุข</p> <p>22. โรงเรียนอัครรักรักษ์การบริบาล สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ</p> <p>23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์</p> <p>24. สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย</p> <p>25. สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก</p> <p>- ตรวจติดตามองค์กรรับรองเดิม จำนวน 123 แห่ง</p> <p>- ตรวจต่ออายุ จำนวน 29 แห่ง</p>
3. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,500	922	<p>- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ใหม่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ จำนวน 922 คน</p> <p>- นอกจากนี้ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล สคช. ยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลียจัดการอบรมเจ้าหน้าที่สอบต้นแบบตามหลักสูตร International Skills Training ที่รัฐบาลออสเตรเลียให้การรับรอง และ</p>

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
				ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้เจ้าหน้าที่สอบต้นแบบ จำนวน 20 คน ในวันที่ 7 ก.พ.63
4. โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	หลักสูตร/ คน	2/440	178	- จัดฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) จำนวน 178 คนในหลักสูตร 1.ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC17024:2012)
5. โครงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ชั้น คุณวุฒิ	70	36	- กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ แล้วจำนวน 36 ชั้นคุณวุฒิ
6. โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15	9	- ดำเนินการ ส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1) ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 อําเภอเมือง จ.ราชบุรี สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย และพิธีมอบรางวัล “บุคคลตัวอย่างช่างผมไทย” ปี 2562 2) สถานที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน จังหวัดกรุงเทพฯ งาน 0110 Thailand Techland 2019 3) Impact forum hall 4 งาน Thailand HR Day 201 4) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เรื่อง กู้ชีพ - กู้ภัย มีอาชีพตัวจริง ต้องมีดีอย่างไร

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
				5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พัฒนชกการพระนคร เรื่อง Street Food มีอาชีพตัวจริง ต้องมีดีอย่างไร 6) มอบป้ายมืออาชีพ ท่าเรือพลี จ. ชลบุรี 7) มอบป้ายมืออาชีพ ตลาดโบราณ บ้านระจัน จ. สิงห์บุรี 8) สมาคมศูนย์กลางปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย 9) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการประเมินสาขาการจัดการโซลาร์เซลล์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
7. โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	20 นำร่อง 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ดำเนินการ พัฒนาการที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) โดยได้ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) พัฒนาการที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
8. โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	120 ครั้ง	122	- ดำเนินการ ขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 122 ครั้ง
9. โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ Re- Certification ระบบงานเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
10. โครงการศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน	หมายเลข	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เชื่อมโยงระบบกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในลักษณะ Sub Call Center โดยจะประสานขอหมายเลข Sub Call Center และเบอร์โทรเลขที่จดจำต่อไป

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
11) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ	คน	1,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วในสาขาวิชาชีพดังต่อไปนี้ 1) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ปรึกษา ม.เกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนการส่งมอบงานและแผนงบประมาณ) 2) สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนการส่งมอบงานและแผนงบประมาณ)
12) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร	คน	1,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วในสาขาวิชาชีพดังต่อไปนี้ 1) สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ปรึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนการส่งมอบงานและแผนงบประมาณ) 2) สาขาบริการสุขภาพ ที่ปรึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 1 (แผนการส่งมอบงานและแผนงบประมาณ)
13) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	คน	1,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วในสาขาวิชาชีพดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ - ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2) 2. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ - ที่ปรึกษา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
14) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม	คน	200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วในสาขาวิชาชีพดังต่อไปนี้ 1) สาขาวิชาชีพการบิน ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนการส่งมอบงานและแผนงบประมาณ) 2) สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนการส่งมอบงานและแผนงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ				
1. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิ	75	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ที่ปรึกษาสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างถอดเนื้อหาและกำหนดขอบเขตชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ขอบเขตรายละเอียด ของชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพประกอบด้วย 1) แบบแผนชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ 2) แบบแผนมอดูลการฝึกอบรม 2. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย อยู่ระหว่างถอดเนื้อหาและกำหนดขอบเขตชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ขอบเขตรายละเอียด ของชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพประกอบด้วย 1) แบบแผนชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ 2) แบบแผนมอดูลการฝึกอบรม

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63)
2. โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดจ้างที่ปรึกษา พัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center) สามารถดำเนินการเบื้องต้น เช่น การนำเข้าข้อสอบ ก่อนได้
3. โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	80	11	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล จำนวน 11 องค์กร - จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการใช้งานรองรับการจัดทำระบบใหม่แล้วเสร็จ - จัดทำเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม สำหรับการจัดอบรมภายในเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ เสร็จเรียบร้อย
4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ดำเนินการ จัดจ้างปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
5) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ดำเนินการ จัดจ้างปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
6) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล “ปึกหมุดมืออาชีพ”	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ดำเนินการ จัดจ้างปรึกษาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล “ปึกหมุดมืออาชีพ” เพื่อขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

สคช. ได้ดำเนินการเบิกจ่าย และผูกพันงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ไปแล้วจำนวน 247,978,193 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.99 ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ และมีรายการที่ขออนุมัติดำเนินการแล้วจำนวน 51,351,554 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้นที่มีการเบิกจ่าย การผูกพันสัญญา และขออนุมัติดำเนินการ จำนวน 299,329,747 บาท คิดเป็นร้อยละ 115.50 ของแผนฯ ณ เดือน มีนาคม 2563 และคิดเป็นร้อยละ 77.24 ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ โดยเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติงานฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (วงเงิน 327,223,400 บาท) ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 91.47 สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ โดยเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี (แผนต้นปี) ซึ่งไม่รวมงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (วงเงิน 327,223,400 บาท) มีการเบิกจ่ายและผูกพันไปแล้วจำนวน 30,848,527 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.42 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบ

สถานะเงินรายได้ของ สคช. มีรายได้สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 จำนวน 35,928,949.95 บาท และมีรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,760,093.24 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ประเภทรายได้	รายได้ (บาท)
1	รายได้จากค่าธรรมเนียมการทดสอบ	634,380.00
2	รายได้จากค่าธรรมเนียมออกใบประกาศ ฯ	1,785,020.00
3	รายได้ค่าบริการ(ชำระรายปี/ชำระส่วนแบ่ง)	688,200.00
4	รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าปรับ ฯลฯ)	78,771.98
5	ดอกเบี้ยรับ(เงินฝากธนาคาร)	531,879.57
6	รายได้อื่นๆ	41,841.69
	รวมทั้งสิ้น	3,760,093.24

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวมสูงกว่าแผนที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ควรเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณโดยเฉพาะงบภารกิจ รวมถึงเร่งรัดการผูกพันสัญญาอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะสัญญาระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมและงบประมาณที่จะขอเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งแสดงถึง การใช้งบประมาณในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	ได้รับอนุมัติ 14 ส.ค. 62 18 ธ.ค. 62 และ 19 มี.ค. 63			ผลเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 63				
	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพัน สัญญา	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	262.2602	125.2526	387.5128	89.7695	158.2087	51.3516	299.3297	88.1831
งบบุคลากร	56.7164	11.7402	68.4566	30.7748	-	0.0738	30.8485	37.6081
งบดำเนินงาน	61.0711	1.5000	62.5711	19.4076	12.4500	13.5977	45.4553	17.1158
งบลงทุน	-	2.0505	2.0505	-	0.4457	1.5900	2.0357	0.0148
งบภารกิจ	144.4727	109.9619	254.4346	39.5872	145.3130	36.0901	220.9903	33.4443

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ	ขอเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 อนุมัติ 11 ก.ย. 62 และ 20 พ.ย. 62			ผลเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 63			
	ตามสัญญา	ตามแผน	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพัน สัญญา	รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	117.7120	6.4799	124.1919	90.4541	31.5527	122.0068	2.1851
ปี 2561	0.3953	-	0.3953	-	0.3953	0.3953	-
ปี 2562	117.3167	6.4799	123.7966	90.4541	31.1574	121.6115	2.1851

วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบผลการดำเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยมีปัญหาอุปสรรคในการผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ได้มีการเร่งรัดผลักดันการลงนามสัญญา โดยดำเนินการกระบวนการทางพัสดุตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไปเป็นจำนวนมาก

2. งบประมาณตามโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ มีการอนุมัติดำเนินการในช่วงระยะที่เหมาะสมตามแผนการประเมิน และสิ้นสุดภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ ซึ่งจะสามารถเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ และลดการปันเงินเพื่อขอเบิกจ่ายเหลือมปี โดยได้มีการติดตามการเบิกจ่ายสำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

3. รายการใหม่ที่ได้รับอนุมัติตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ได้ลงนามสัญญาครบถ้วน เนื่องจากได้มีการเตรียมการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมในการลงนามสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วงเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สศช. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด ปี 63 เป้าหมาย	จ.ม. 63 ที่ได้รับอนุมัติ (19 มี.ค. 63)			ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 31 มี.ค. 63			อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	จำนวนตามงบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	วงเงิน คงเหลือ	แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ เทียบแผน	ผู้รับผิดชอบ		
			พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	รวมเบิกจ่าย และผูกพัน			พรบ.	เงินสะสม							
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			262,260,200	125,252,600	387,512,800	89,769,512	158,208,681	247,978,193	51,351,554	299,329,747	194,237,199	105,092,548	77.24	88,183,053	259,163,700	115.50			
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร			56,716,400	11,740,200	68,456,600	30,774,765	-	30,774,765	73,762	30,848,527	30,848,527	-	45.06	37,608,073	35,656,400	86.52	ส.บริหารกลาง		
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			61,071,100	1,500,000	62,571,100	19,407,593	12,450,001	31,857,594	13,597,697	45,455,291	45,455,291	-	72.65	17,115,809	45,886,900	99.06	ส.บริหารกลาง		
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน			57,701,100	1,500,000	59,201,100	18,453,342	12,423,253	30,876,595	13,572,597	44,449,192	44,449,192	-	75.08	14,751,908	44,697,900	99.44			
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร			3,370,000	-	3,370,000	954,250	26,748	980,998	25,100	1,006,098	1,006,098	-	29.85	2,363,902	1,189,000	84.62			
- ค่าใช้จ่ายลงทุน			-	2,050,500	2,050,500	-	445,652	445,652	1,590,000	2,035,652	-	2,035,652	99.28	14,848	2,050,500	99.28	ส.บริหารกลาง		
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	567,000	567,000	-	362,452	362,452	190,000	552,452	-	552,452	97.43	14,548	567,000	97.43	ศูนย์เทคโนโลยีฯ		
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานติดต่อวิดีโอ			เครื่อง	1	179,000	179,000	-	178,690	178,690	-	-	178,690	99.83	310	179,000	99.83			
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลและพัฒนาระบบสารสนเทศ			เครื่อง	3	150,000	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	100.00	-	150,000	100.00			
3) กล้องวงจรปิดแบบ IP CCTV			ชุด	1	156,000	156,000	-	141,775	141,775	-	141,775	-	90.88	14,225	156,000	90.88			
4) เครื่องขยายสัญญาณ และชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย			ชุด	1	40,000	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	100.00	-	40,000	100.00			
5) เครื่องแท็บเล็ตขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว			เครื่อง	3	42,000	42,000	-	41,987	41,987	-	41,987	-	99.97	13	42,000	99.97			
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			-	83,500	83,500	-	83,200	83,200	-	83,200	-	83,200	99.64	300	83,500	99.64	ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิ		
1) กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์			ชุด	1	83,500	83,500	-	83,200	83,200	-	83,200	-	99.64	300	83,500	99.64			
3. โครงการย้ายสถานที่ทำการ สศช.			-	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	100.00	-	1,400,000	100.00	ส.บริหารกลาง		
1) ติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์			งาน	1	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	100.00	-	1,400,000	100.00			
- ค่าใช้จ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์			144,472,700	109,961,900	254,434,600	39,587,154	145,313,028	184,900,183	36,090,095	220,990,278	117,933,381	103,056,896	86.86	33,444,322	175,569,900	125.87			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ			5,333,500	4,000,000	9,333,500	976,078	4,234,365	5,210,443	1,200,000	6,410,443	3,965,683	2,444,760	68.68	2,923,057	6,298,800	101.77			
1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย			ล้านคน	4	3,000,000	1,500,000	4,500,000	446,538	704,405	1,150,943	1,200,000	2,350,943	52.24	2,149,057	1,956,600	120.15	ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิ		
2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ			ชุด	1	415,000	415,000	11,750	-	11,750	-	11,750	-	2.83	403,250	81,200	14.47	สน.นโยบายและแผน		
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร			ร้อยละ	80	500,000	500,000	64,800	379,960	444,760	-	444,760	444,760	88.95	55,240	470,000	94.63	สน.นโยบายและแผน		
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและการประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)			ร้อยละ	80	170,000	2,000,000	2,170,000	452,990	1,600,000	2,052,990	-	2,052,990	52.99	94.61	117,010	2,042,500	100.51	สน.นโยบายและแผน	
5) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ			ชุด	1	1,748,500	1,748,500	-	1,550,000	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	88.65	198,500	1,748,500	88.65	สน.นโยบายและแผน		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ			34,578,500	-	34,578,500	8,143,294	18,385,121	26,528,415	1,526,135	28,054,550	28,054,550	-	81.13	6,523,950	30,477,700	92.05			
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี			สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 5 ทบทวน 25	32,000,000	32,000,000	7,627,422	18,344,921	25,972,343	1,136,335	27,108,678	27,108,678	84.71	4,891,322	29,554,400	91.72	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 - 4		
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล			องค์กร/กิจกรรม	5	2,578,500	2,578,500	515,873	40,200	556,073	389,800	945,873	945,873	36.68	1,632,628	923,300	102.44	ส่วนงานความร่วมมือ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ			13,279,700	-	13,279,700	1,569,534	2,974,200	4,543,734	244,000	4,787,734	4,787,734	-	36.05	8,491,967	6,251,200	76.59			
1) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน			คน	1,600	1,814,800	1,814,800	748,529	111,000	859,529	-	859,529	859,529	47.36	955,271	1,040,100	82.64	ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิ		
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ			สาขาวิชาชีพ	10	10,543,900	10,543,900	501,924	2,631,600	3,133,524	244,000	3,377,524	3,377,524	32.03	7,166,376	4,593,900	73.52	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 - 4		
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ			ระบบ	1	921,000	921,000	319,080	231,600	550,680	-	550,680	550,680	59.79	370,320	617,200	89.22	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล			81,680,000	71,777,200	153,457,200	25,545,498	112,864,542	138,410,041	1,737,360	140,147,401	71,665,414	68,481,986	91.33	13,309,799	108,768,800	128.85			
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ			คน	43,800	10,000,000	69,500,000	79,500,000	17,412,212	59,677,415	77,089,627	-	77,089,627	10,000,000	67,089,627	96.97	2,410,374	65,000,000	118.60	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 - 4

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด ปี 63 เป้าหมาย	งบ. 63 ที่ได้รับอนุมัติ (19 มี.ค. 63)			ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 31 มี.ค. 63			อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	จำนวนตามงบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	วงเงิน คงเหลือ	แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ เทียบแผน	ผู้รับผิดชอบ
			พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	รวมเบิกจ่าย และผูกพัน			พรบ.	เงินสะสม					
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 20 เดิม 180	4,095,000		4,095,000	1,649,178	862,360	2,511,538	480	2,512,018	2,512,018	61.34	1,582,982	2,939,600	85.45	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 - 4	
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,500	3,672,000		3,672,000	1,481,165	13,910	1,495,075	1,159,510	2,654,585	2,654,585	72.29	1,017,415	1,743,000	152.30	ส่วนงานประกันคุณภาพ	
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	หลักสูตร/คน	2/440	2,369,100		2,369,100	886,940	157,500	1,044,440	94,400	1,138,840	1,138,840	48.07	1,230,260	1,087,000	104.77	ส่วนงานประกันคุณภาพ	
5) โครงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	อาชีพตาม ชั้นคุณวุฒิ	70	1,012,000		1,012,000	457,889	453,600	911,489	-	911,489	911,489	90.07	100,511	942,200	96.74	ส่วนงานประกันคุณภาพ	
6) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15	3,617,400		3,617,400	1,067,370	384,304	1,451,674	326,700	1,778,374	1,778,374	49.16	1,839,026	2,394,700	74.26	ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิ	
7) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	20 นำร่อง 2	6,884,300		6,884,300	1,240,000	4,960,000	6,200,000	480	6,200,480	6,200,480	90.07	683,820	6,884,300	90.07	ส่วนงานประกันคุณภาพ	
8) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	120		1,977,200	1,977,200	893,017	496,553	1,389,570	2,790	1,392,360	1,392,360	70.42	584,840	1,527,800	91.13	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 - 4	
9) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	1,162,200		1,162,200	457,729	111,000	568,729	153,000	721,729	721,729	62.10	440,472	534,000	135.16	ส่วนงานประกันคุณภาพ	
10) โครงการศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน	หมายเลข	1		300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	-	ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิ	
11) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ	คน	1,000	13,696,000		13,696,000	-	13,028,000	13,028,000	-	13,028,000	13,028,000	95.12	668,000	6,787,500	191.94	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4	
12) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร	คน	1,000	13,696,000		13,696,000	-	12,500,000	12,500,000	-	12,500,000	12,500,000	91.27	1,196,000	6,787,500	184.16	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4	
13) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	คน	1,000	13,696,000		13,696,000	-	12,550,000	12,550,000	-	12,550,000	12,550,000	91.63	1,146,000	6,787,500	184.90	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3	
14) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม	คน	200	7,780,000		7,780,000	-	7,669,900	7,669,900	-	7,669,900	7,669,900	98.58	110,100	5,053,700	151.77	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ			9,601,000	34,184,700	43,785,700	3,352,750	6,854,800	10,207,550	31,382,600	41,590,150	9,460,000	32,130,150	94.99	2,195,550	23,773,400	174.94	
1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิ วิชาชีพ	75	9,601,000		9,601,000	2,793,000	6,517,000	9,310,000	150,000	9,460,000	9,460,000	98.53	141,000	9,601,000	98.53	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 - 4	
2) โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)	ระบบ	1		8,722,000	8,722,000	337,800	337,800	675,600	8,046,400	8,722,000	8,722,000	100.00	-	1,882,600	463.30	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	
3) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	80	1,462,700		1,462,700	221,950	-	221,950	-	221,950	221,950	15.17	1,240,750	1,089,800	20.37	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	
4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	ระบบ	1	5,000,000		5,000,000	-	-	-	4,986,200	4,986,200	4,986,200	99.72	13,800	2,000,000	249.31	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	
5) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ TPQI-Net	ระบบ	1	15,000,000		15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	-	6,000,000	250.00	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	
6) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล "ปึกหม่อมอาชีพ"	ระบบ	1	4,000,000		4,000,000	-	-	-	3,200,000	3,200,000	3,200,000	80.00	800,000	3,200,000	100.00	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ + ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเบิกเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	ขออนุมัติเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2563			จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
	ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น					
รวมทั้งสิ้น	117,712,013.02	6,479,908.00	124,191,921.02	90,454,139.43	31,552,706.08	74.59%	2,185,075.51		รวม 215 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 193 สัญญา ผูกพันสัญญา 22 สัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	395,284.75	-	395,284.75	-	395,284.75	0.00%	-		รวม 1 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
1. งบลงทุน	395,284.75	-	395,284.75	-	395,284.75	0.00%	-		รวม 1 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
1. โครงการย้ายที่ทำการ สคช.	395,284.75	-	395,284.75	-	395,284.75	0.00%	-		รวม 1 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	117,316,728.27	6,479,908.00	123,796,636.27	90,454,139.43	31,157,421.33	74.83%	2,185,075.51		รวม 214 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 193 สัญญา ผูกพันสัญญา 21 สัญญา
1. งบดำเนินงาน	9,709,379.17	300,000.00	10,009,379.17	7,295,987.36	2,375,000.00	76.27%	338,391.81		รวม 37 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 36 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
1. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ	9,709,379.17	300,000.00	10,009,379.17	7,295,987.36	2,375,000.00	76.27%	338,391.81	บร.	รวม 37 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 36 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
2. งบลงทุน	27,800.00	2,900,500.00	2,928,300.00	1,728,000.00	1,179,800.00	59.71%	20,500.00		รวม 2 สัญญา ผูกพันสัญญา 2 สัญญา
1. โครงการย้ายที่ทำการ สคช.	27,800.00	2,900,500.00	2,928,300.00	1,728,000.00	1,179,800.00	59.71%	20,500.00	บร.	รวม 2 สัญญา ผูกพันสัญญา 2 สัญญา
3. งบภารกิจ	107,579,549.10	3,279,408.00	110,858,957.10	81,430,152.07	27,602,621.33	75.10%	1,826,183.70		รวม 175 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 157 สัญญา ผูกพันสัญญา 18 สัญญา
1. โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิ วิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	1,160,150.00	1,493,625.00	2,653,775.00	2,543,775.00	-	100.00%	110,000.00	สค.	รวม 6 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 6 สัญญา
2. โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น ของผู้ประกอบการต่อการให้บริการ และติดตาม ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (องค์การมหาชน)	964,800.00	-	964,800.00	964,800.00	-	100.00%	-		รวม 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	ขออนุมัติเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2563			จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
	ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น					
3. โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	32,319,989.55	-	32,319,989.55	18,926,636.35	13,390,176.20	58.57%	3,177.00	บค.1-4	รวม 22 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 11 สัญญา ผูกพันสัญญา 11 สัญญา
4. โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0	21,704,015.85	-	21,704,015.85	14,454,291.72	7,247,945.13	66.61%	1,779.00	บค.1-4	รวม 13 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 8 สัญญา ผูกพันสัญญา 5 สัญญา
5. โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	3,085.00	-	3,085.00	3,085.00	-	100.00%	-	คภ.	รวม 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	44,227.20	-	44,227.20	44,227.00	-	100.00%	0.20	รม.	รวม 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	3,075.00	299,483.00	302,558.00	282,655.30	-	100.00%	19,902.70	บค.4	รวม 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
8. โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน	5,525.00	1,000,000.00	1,005,525.00	600,525.00	255,000.00	74.64%	150,000.00	สค.	รวม 3 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
9. โครงการพัฒนากลไกการรับรองประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	6,150.00	-	6,150.00	6,150.00	-	100.00%	-	บค.4	รวม 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
10. โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	4,764,615.00	-	4,764,615.00	4,153,486.00	-	100.00%	989,429.00	บค.1-4	รวม 31 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 31 สัญญา
11. โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่อุตสาหกรรม 4.0	21,755,237.00	-	21,755,237.00	20,842,232.00	-	100.00%	949,005.00	บค.1-4	รวม 55 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 55 สัญญา
12. โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม	1,533,525.00	96,300.00	1,629,825.00	1,627,055.00	-	100.00%	2,770.00	บค.1-4	รวม 9 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 9 สัญญา
13. โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม	9,225.00	-	9,225.00	9,091.00	-	100.00%	134.00	คภ.	รวม 3 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3 สัญญา
14. โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการ	12,300.00	-	12,300.00	12,233.00	-	100.00%	67.00	บค.1-4	รวม 4 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 4 สัญญา
15. โครงการการคำนวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	6,150.00	-	6,150.00	6,150.00	-	100.00%	-	คภ.	รวม 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	ขออนุมัติเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2563			จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
	ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น					
16. โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	665,629.50	390,000.00	1,055,629.50	1,055,009.70	-	100.00%	619.80	สค.	รวม 7 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 7 สัญญา
17. โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC17024	2,338,400.00	-	2,338,400.00	2,324,800.00	-	100.00%	13,600.00	คภ.	รวม 3 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3 สัญญา
18. โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล	6,500,000.00	-	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00%	-	บค.3	รวม 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
19. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน (Call Center)	3,075.00	-	3,075.00	3,075.00	-	100.00%	-	สค.	รวม 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
20. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (e-Training)	9,585,000.00	-	9,585,000.00	2,875,500.00	6,709,500.00	30.00%	-	บค.4	รวม 1 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
21. โครงการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์	4,195,375.00	-	4,195,375.00	4,195,375.00	-	100.00%	-	ศท.	รวม 6 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 6 สัญญา